
Requalification
Zone d’activité 
JALDAY
à Saint-Jean-de-Luz

Le 09 septembre 2020



1  Planning de chantier / Entreprises retenues

2  Organisation / phasage des travaux 
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1 – Planning de chantier 
/ Entreprises retenues

1  Démarrage du chantier prévue le 14/09
pour une durée de 21 semaines 
=> fin du chantier début mars 2021

2  Entreprises retenues pour la réalisation 
des travaux :
- Lot n°1 – Voirie Réseaux Divers : EUROVIA

- Lot n°2 – Aménagements Paysagers : GUICHARD



2 – Organisation / Phasage des travaux

1  Des travaux organisés en 5 phases

2  Une contrainte imposée: le maintien 
permanent des accès aux parcelles privées 
pour les entreprises, usagers et 
exploitants

2  Au sein de l’entreprise EUROVIA : 

Désignation d’un agent « contact facilitateur » chargé du 
lien avec les entreprises de la zone, de la conduite des 
interventions d’astreinte sécurité sous 2h et du suivi des 
nuisances de chantier : 

Jérôme COURNET
jerome.cournet@eurovia.com

mailto:jerome.cournet@eurovia.com


2 – Phasage des travaux : Phase 1

Planning prévisionnel PHASE 1 :

=> du 14 septembre au 2 octobre 2020



2 – Phasage des travaux : Phase 2

Planning prévisionnel PHASE 2 :

=> du 5 au 30 octobre 2020



2 – Phasage des travaux : Phase 3

Planning prévisionnel PHASE 3 :

=> du 2 novembre au 4 décembre 2020



2 – Phasage des travaux : Phase 4

Planning prévisionnel PHASE 4 :

=> du 7 décembre au 22 janvier 2021



2 – Phasage des travaux : Phase 5

Planning prévisionnel PHASE 5 :

=> du 25 janvier au 28 février 2021



- Merci de votre attention -


